



Gemeinderatssitzung

24.09.2024

Gemeinde
Krauschwitz
i.d. O.L.

	Thema
TOP 01	Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, Anwesenheit, Beschlussfähigkeit und Tagesordnung sowie Festlegung der Unterzeichnenden
TOP 02	Einwände und Anfragen zur Niederschrift vom 20. August 2024
TOP 03	Bekanntgabe von nicht öffentlich gefassten Beschlüssen
TOP 04	Informationen des Bürgermeisters
TOP 05	Bürgeranfragen
TOP 06	Informationen und Anfragen aus dem Gemeinderat

TOP 1

Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, Anwesenheit, Beschlussfähigkeit und Tagesordnung sowie Festlegung der Unterzeichnenden

TOP 2 Einwände und Anfragen zur Niederschrift vom 20. August

2024



TOP 3 Bekanntgabe von nicht öffentlich gefassten Beschlüssen

1 Beschluss:

Sitzungsvorlage:	43/2024
Beschlusnummer:	Beschluss Nr. 45/2024
Thema:	Stundungsantrag einer Gesellschaft



Gemeinde
Krauschwitz
i.d. O.L.


TOP 4
INFORMATION DES
BÜRGERMEISTERS

AKTUELLE THEMEN DER GEMEINDE

1.	THEMEN DER GEMEINDE KRAUSCHWITZ
1.1	Sachstand Mehrzweckgebäude Projekt-NR: 00084
1.2	Sachstand Jugendtreff Keula Projekt-NR: 00082
1.3	Sachstand Sanierung 1. Tranche OS Krauschwitz
1.4	Sachstand Sanierung 3. BA Weißeradwanderweg / Straßenprojekte
1.5	Sachstand MVZ Krauschwitz – Rietschen
1.6	Sanierung Oberschule 2. Tranche
1.7	Kurzinformation zu einzelnen Projekten

**Gemeinde
Krauschwitz
i.d. O.L.**

2.	Termine
-----------	----------------



Rot	Der geplante Projektfortschritt ist kritisch.
Gelb	Der geplante Projektfortschritt ist teilweise kritisch.
Grün	Der Projektfortschritt verläuft planmäßig.

1. Projektstand gesamt



1.1 Mehrzweckgebäude

1.2 Jugendtreff Keula

1.3 Sanierung Oberschule

1.4 Sachstand Sanierung 3. BA
Neißeradwanderweg / Straßenprojekte

1.5 MVZ

1.6 Sanierung Oberschule 2. Tranche

Heute

1.1. Mehrzweckgebäude Projekt-NR: 00084

SACHSTAND:

Thema	Sachstand
Aktuelle Baumaßnahmen	-Tiefbau + Wassererhaltung und Rohbau
Fachplaner und Architekt	-Ausführung bis LP 8
aktuelle Ereignisse:	- Keine Vergaben
kommende Vergabeblocke:	-Gerüstbaubau, Dachabdichtung
Leistungsverzeichnisse in Erstellung	-Außenelemente (Fenster / Türen)



Gesamtprojektkosten

11.836.604,00 €

Förderfähige Kosten

11.244,773,80 €

Aktueller Vergabestand	Auftragssumme +Nachträge (geplante Endsumme)	voraussichtliche Differenz	Endsumme Abschlussrechnung	Differenz zwischen Endsumme und Zuwendungsbescheid
2.729.490,32 €	2.092.986,51 €	636.503,81 €		

1.1. Mehrzweckgebäude Projekt-NR: 00084



1.2. Jugendtreff Keula Projekt-NR: 00082

SACHSTAND:


Thema	Sachstand
Aktuelle Baumaßnahmen	-LOS 501 Zufahrt / Erschließung ist in der Umsetzung
FÖ-ANTRAG:	-Übergabe des Zuwendungsbescheid ist erfolgt
Fachplaner und Architekt	- Ausführung bis LP 8
aktuelle Ereignisse:	- LV Entsorgung und Wasserbau ist veröffentlicht
kommende Vergabeblocke:	-LOS 301 Entkernung, Los Rohbaulos



Gesamtprojektkosten
3.368.179,00 €
Förderfähige Kosten
3.031.361,10 €

Aktueller Vergabestand	Auftragssumme +Nachträge (geplante Endsumme)	voraussichtliche Differenz	Endsumme Abschlussrechnung	Differenz zwischen Endsumme und Zuwendungsbescheid
93.532,25 €	146.405,44 €	- 52.873,19 €		


1.2. Jugendtreff Keula Projekt-NR: 00082



1.3. Sanierung 1. Tranche OS Krauschwitz

SACHSTAND:


Thema	Sachstand
Kellergeschoss	-Ausbau des Kellergeschosses und Heizungsanlage
Anbau	-Aktuelle Arbeiten: Dachdecker und Außenelemente (Fenster/Türen, etc.)
Fachplaner und Architekt	-Ausführung bis LP 8
KSP-Förderung	-Antragstellung für zusätzliche Mittel über das Programm wurden in Abstimmung mit der SAB gestellt -> Bescheid erhalten
kommende Vergabeblocke:	-Außenanlagen
Leistungsverzeichnisse:	-Einbauten



Gesamtprojektkosten	Förderfähige Kosten
5.912.997,15 €	5.343.363,31 €

Aktueller Vergabestand laut Kostenberechnung	Auftragssumme +Nachträge (geplante Endsumme)	voraussichtliche Differenz	Endsumme Abschlussrechnung	Differenz zwischen Endsumme und Zuwendungsbescheid
3.824.831,21 €	3.701.890,59 €	122.940,62 €		

1.3. Sanierung 1. Tranche OS Krauschwitz



1.4. Sachstand Sanierung 3. BA Weißeradwanderweg / Straßenprojekte

SACHSTAND:


Thema	Sachstand
Teilprojekt 3	<ul style="list-style-type: none">- Verlängerung des Projektbewilligungszeitraumes bis 31.10.2024 ist bestätigt- Umsetzung der Restmaßnahmen in der KW 41-> Keine Mehrkosten ersichtlich
NÄCHSTE SCHRITTE:	<ul style="list-style-type: none">- Planung Sanierungsmaßnahmen 2025

Gesamtprojektkosten	Förderfähige Kosten	Projekt
296.027,78	266.425,00	3-Abschnitt Radwanderweg

1.4. Sachstand Sanierung 3. BA Weißeradwanderweg / Straßenprojekte

3. BA Teilabschnitt 3

Gemeindestraßen 2025



1.5. aktueller Stand MVZ Rietschen - Krauschwitz

SACHSTAND:

**Gemeinde
Krauschwitz
i.d. O.L.**

Thema	Sachstand
Abstimmung	<ul style="list-style-type: none">- Satzung ist in den Entzügen- Derzeit laufen Gespräche mit Ärzten und Fachpersonal
NÄCHSTE SCHRITTE:	<ul style="list-style-type: none">- Übergabe der Satzung an die Kommunalaufsicht- Nach Bestätigung der Satzung durch die Kommunalaufsicht , erfolgt die Vorstellung im Hauptausschuss

1.6. Sanierung Oberschule 2. Tranche

SACHSTAND:

Kostenschätzungen für die 2. Tranche belaufen sich auf ca. 7,5 Mio. €

**Gemeinde
Krauschwitz
i.d. O.L.**

Thema	Sachstand
aktueller Sachstand	<ul style="list-style-type: none">- Grundsatzbeschluss zur Weiterführung der Baumaßnahme wurde in der Sondersitzung des Gemeinderates gefasst- Abstimmung mit verschiedenen Behörden zu dem weiteren Vorgehen
NÄCHSTE SCHRITTE:	<ul style="list-style-type: none">- Zielstellung mindestens 90 % Fördersumme- Beginn der Maßnahme Fertigstellung der 1. Tranche

1.7. Kurzinformation zu einzelnen Projekten


Thema	Sachstand
OU Krauschwitz	<ul style="list-style-type: none">• Vorzugsvariante 3 (von Kreisverkehr Weißkeißel bis Umspannwerk)<ul style="list-style-type: none">• SMWA Übergabe der Unterlagen an das Bundesamt für Logistik und Mobilität ist erfolgt• -> Rückantwort für Mitte Oktober geplant
LED- Umstellung	<ul style="list-style-type: none">• LV ist erstellt. Kein neuer Sachstand
Erneuerbare Energien	<ul style="list-style-type: none">• PV-Anlage:<ul style="list-style-type: none">• Naturschutzfachliches Gutachten musste durchgeführt werden. Planungszeitraum 4. Quartal 2024, Auswertung, Gutachten und Abstimmung mit der UNB.• Windanlagen<ul style="list-style-type: none">• Bewerbungsverfahren abgeschlossen. Auswahlverfahren hat begonnen.
Funkmastaufstellung	<ul style="list-style-type: none">• geplanter Baubeginn Mai 2025
OdD Projekte	<ul style="list-style-type: none">• Abnahme Toiletten ist erfolgt
energetische Sanierung Bauhof	<ul style="list-style-type: none">• In Umsetzung
Projekt Wo gekocht wird fallen Späne (Kita Sonnenstahl)	<ul style="list-style-type: none">• Abstimmung Fachfirmen und Diakonie, Umsetzung in den Herbstferien geplant.

emeinde
auschwitz
i.d. O.L.

2. TERMINE


Thema	Tag	Datum	Uhrzeit	Ort
Sitzung des Ortschaftsrats	Mittwoch	25.09.2024	18:00 Uhr	
Tag der offenen Baustelle	Montag	02.10.2024	13:30 Uhr	Oberschule Krauschwitz
Hauptausschuss	Montag	07.10.2024		Ratssaal
Gemeinderatssitzung	Dienstag	22.10.2024	18:00 Uhr	Ratssaal

Details zu den einzelnen Veranstaltungen werden ortsüblich bekanntgegeben



VIELEN DANK

Ihr Bürgermeister



TOP 5 Bürgeranfragen



TOP 6 Informationen und Anfragen aus dem Gemeinderat



Ende der öffentlichen Sitzung

